



Утверждаю:
Директор ГАПОУ «СИ ИТТ»
С.Н. Жидовинов

Дорожная карта (план мероприятий)

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

ГАПОУ «Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум»

№	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно-распорядительный этап				
1	Издание приказа о рабочей группе по реализации проекта	Приказ от 09.01.2020г.	Январь	Директор С.Н.Жидовинов. зам. директора по УПР Ковешникова Л.Н.
2	Разработка Положения о рабочей группе	Положение	Январь	зам. директора по УПР Ковешникова Л.Н. Першина Т.П. – юристконсульт
3	Создание раздела о реализации проекта на сайте техникума	Раздел на сайте	Январь	Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Лупандина Н.А.- преподаватель информатики; Гришина И.Г.- секретарь учебной части
2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций				
1	Модернизация/ремонт учебных помещений	Отремонтированные помещения	Февраль-сентябрь	Исмагилова И.В.- главный бухгалтер; Дроздов А.И.- специалист по закупкам; Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Нуретдинов Г.Ш- заместитель директора по АХЧ; Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин; Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.
2	Проведение брендирования мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Проведено брендирование мастерских	Сентябрь	Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Нуретдинов Г.Ш- заместитель директора по АХЧ; Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин.

3	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Установленно учебно-лабораторное оборудование	Февраль-декабрь	Исмагилова И.В.- главный бухгалтер; Дроздов А.И.- специалист по закупкам; Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Нуретдинов Г.Ш.- заместитель директора по АХЧ; Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин; Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.
4	Закупка учебно-производственного оборудования	Установленно учебно-производственное оборудование	Февраль-декабрь	Исмагилова И.В.- главный бухгалтер; Дроздов А.И.- специалист по закупкам; Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Нуретдинов Г.Ш.- заместитель директора по АХЧ; Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин; Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.
5	Закупка программного и методического обеспечения	Приобретено программное и методическое обеспечение	Июль - декабрь.	Исмагилова И.В.- главный бухгалтер; Дроздов А.И.- специалист по закупкам; Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Нуретдинов Г.Ш.- заместитель директора по АХЧ; Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Тюлегенов Н.Н.- ответственный за информационное обеспечение; Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.
6	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Аккредитованы мастерские	Декабрь	Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Нуретдинов Г.Ш.- заместитель директора по АХЧ; Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин. Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.
7	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	План использования МТБ созданных мастерских для реализации	Сентябрь	Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин.

3. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДПП, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития

1	Лицензирование по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей.	Получение лицензии	В течение 4 квартала 2020 г.	Ковешникова Л.Н. - заместитель директора по УПР
2	Аккредитация ЦПДЭ по компетенциям: 1. Кузовной ремонт; 2. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 3. Окраска автомобиля; 4. Обслуживание тяжелой техники; 5. Управление экскаватором.	Получения аттестатов по аккредитации	2020-2021 год	Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин. Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.
3	Расширение спектра реализации программ профессионального обучения: -Слесарь по ремонту автомобилей; - Слесарь по ремонту тяжелой техники (в том числе программы индивидуального обучения для лиц с ОВЗ, лиц пред пенсионного возраста); -Водитель экскаватора; -Водитель погрузчика; - Водитель бульдозера.	Обучение по программам ПО	С октября 2020г.	Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин. Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.
4	Расширение спектра реализации программ дополнительного профессионального образования: Профессиональная переподготовки: -Контролер технического состояния автотранспортных средств; -Эксперт по техническому контролю автотранспортных средств; -Диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта- для лиц ранее не получавших образование в профильных учреждениях, и для уже сложившихся специалистов. Повышение квалификация: -Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; -Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей -для преподавателей СПО.	Обучение по программам ДПО	С октября 2020г.	Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин. Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.
5	Расширение спектра реализации программ дополнительного образования детей и взрослых: -Интерактивный клуб молодых изобретателей (конструирование и моделирование AutoCAD); -Юный техник; -Мир техники: для обучающихся общеобразовательных школ в рамках реализации профориентационных проектов «Сезонная школа», «Калейдоскоп профессий»	Обучение по программам	С октября 2020г.	Белоусова Т.В.- заместитель директора по УВР; Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин. Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.

4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена				
1	Организация и проведение промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia	Протоколы экзамена	С октября 2020г.	Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин. Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.
2	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Результаты чемпионатов WSR	С 2020 г.	Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин. Дуля В.И.- преподаватель, эксперт WS.
5. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
1	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты	Декабрь 2019 г.	Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист
6. Тиражирование опыта реализации проекта				
1	Проектирование и реализация медиа-плана	Разработанный медиа-план	Июнь-декабрь 2020 г	Белоусова Т.В.- заместитель директора по УВР; Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист
2	Публикация в СМИ	статьи	В течение 2020 гг.	Белоусова Т.В.- заместитель директора по УВР; Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист
3	Размещение пост-релизов, а также создание видеороликов об успешном опыте применения закупаемого оборудования	Пост-релиз	В течение 2020 гг.	Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин.

4	Отражение информации о реализации проекта на сайтах техникума, Министерства образования Оренбургской области, в социальных сетях, а также сайтах организаций-партнеров	Размещение информации	В течение 2020 гг.	Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист Малыхина Л.З - председатель ПЦК
5	Проведение семинаров, консультаций, форумов, конференций, «круглых столов», мастер-классов, выставок	Программы семинаров, стажировок	Со второго полугодия 2020 гг.	Ковешникова Л.Н.- заместитель директора по УПР ; Шагартеева А.Т.- заместитель директора по УР; Куанова А.А.- методист Малыхина Л.З - председатель ПЦК специальных дисциплин.

Заместитель директора:



Ковешникова Л.Н.